

Verlängerung der Vollsperrung der Hauptstraße

Aufgrund unvorhergesehener Schäden im Zuge der laufenden Reparaturarbeiten an der Wasserleitung der Hauptstraße muss die Vollsperrung der Straße leider verlängert werden. Der Rohrbruch hat zu erheblichen Unterspülungen von Fahrbahn und Bürgersteig geführt, die einen größeren Sanierungsaufwand erforderlich machen als ursprünglich geplant.

Die Vollsperrung der Hauptstraße wird daher um eine weitere Woche bis einschließlich KW 37 verlängert.

Wir bedauern die entstehenden Unannehmlichkeiten und versichern Ihnen, dass alle Beteiligten alles daran setzen, die Arbeiten so schnell wie möglich abzuschließen.

Vielen Dank